

Studiewijzer CKV

Als een les niet doorgaat werk je zelfstandig verder volgens de planning.

Week	Lesstof	Huiswerk	Toetsen / Deadlines	Opmerkingen
46 10-11-2025	Bespreken Toets Afronden opdracht 2.		Inleveren opdracht 2 Architectuur en	
14-11-2025	Nabespreken Cultuurdag		Toegepaste Kunst	
47 17-11-2025 21-11-2025	Start opdracht 3: Film Uitleg van de opdracht Vragen 1-7 Maken oefening 1			
48 24-11-2025 28-11-2025	Maken Oefening 2 Groepen definitief. Start + uitwerken scenario		Groen licht formulier laten ondertekenen.	
49 01-12-2025 05-12-2025	Filmen	Filmen		Gespreksavond 4HV, 5HV
50 08-12-2025 12-12-2025	Filmen	Filmen		
51 15-12-2025 19-12-2025	Indien ruwe versie feedback verwerken	Filmen	Inleveren Ruwe versie	
52/1 22-12-2025 02-01-2026	Kerstvakantie	Kerstvakantie	Kerstvakantie	Kerstvakantie
2 05-01-2026 09-01-2026	Afronden film		Inleveren opdracht 3 Deadline definitieve film	
3 12-01-2026 13-01-2026	Film bekijken Eindreflectie+ reader inleveren.			
3/4 14-01-2026 21-01-2026	Toetsweek 2	Toetsweek 2	Toetsweek 2	Toetsweek 2
4 22-01-2026 23-01-2026	Afsluiting CKV			

Geen toets in TE 2

Wegingen

Opdracht 1: Culturele Collage	VGD 10%	ED 5%
Opdracht 2: PO Architectuur en Toegepaste kunst	VGD 20%	ED 10%
Toets Architectuur en Toegepaste kunst	VGD 30%	ED 15%
Opdracht 3: PO Film	VGD 40%	ED 20%